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1. GİRİŞ VE ARKA PLAN 

Türkiye, göçmenler ve mülteciler için hem bir geçiş hem de kabul ülkesidir ve dünyada en fazla 
mülteciye ev sahipliği yapmaktadır. Türkiye, geçici koruma altındaki 3,6 milyondan fazla 
Suriyeliye ek olarak diğer milletlerden yaklaşık 400.000 sığınmacı ve mülteciye ev sahipliği 
yapmaktadır.  Türk toplumu yerlerinden edilmiş Suriyelileri özümseme biçiminde esneklik ve 
inovasyon sergilemiştir. Türkiye, zorla yerinden edilmiş Suriyelilerin hizmetlere ve iş gücü 
piyasasına erişimini sağlayan politikalar izleyerek zorla yerinden edilmeye yönelik kalkınmacı 
bir yaklaşım benimsemiştir. 
 
Türkiye, 2016 yılında Avrupa Birliği'nin insani yardım kolu olan Avrupa Sivil Koruma ve 
İnsani Yardım Genel Müdürlüğü (DG-ECHO) aracılığıyla Türkiye'deki Mülteciler için Mali 
Programının (FRIT) finansal desteğiyle mülteci nüfusunun temel ihtiyaçlarını karşılamak üzere 
Acil Sosyal Güvenlik Ağı (ESSN) programını oluşturmuştur. Mart 2019 tarihi itibariyle, 998 
milyon Avro tutarında bir maliyetle, 1,5 milyondan fazla yerinden edilmiş Suriyeli, 
Türkiye'deki en savunmasız mültecilere banka kartları aracılığıyla aylık yardım sağlayan bu 
çok amaçlı nakit transferi programından yararlanmıştır. ESSN programı Suriyelileri kritik bir 
geçiş dönemi boyunca desteklemiş olsa da, bu programın en büyük kısıtlaması, ESSN 
yararlanıcılarının ekonomik öz yeterliliklerini korumak ve geliştirmek için edindikleri beceri 
ve faydaları kullanmaya devam etmelerini sağlamadaki sınırlı sürdürülebilirliğidir.  Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümeti, mültecilerin Türkiye'de bağımsız bir sosyo-ekonomik yaşam 
sürdürmelerine yardımcı olacak daha kalkınmacı yaklaşımlara yönelmek için ESSN'yi aşamalı 
olarak kaldırmayı planlamıştır. 
 
ESSN çıkış stratejisi, hem ev sahibi topluluklara hem de mültecilere yardımcı olan ve 
mültecileri kendi kendine yeterliliklerini geliştirmek ve dayanıklılıklarını güçlendirmek için 
ekonomik fırsatlara bağlayarak kapsayıcı iş ve istihdam modelleri öneren kapsamlı destek 
programlarının benimsenmesine odaklanılmasını gerektirmektedir. Bununla birlikte, mülteciler 
ve ev sahibi topluluklar için sürdürülebilir istihdamın önünde çeşitli engel bulunmaktadır. Mart 
2019 tarihine kadar sadece 31.185 Suriyeli çalışma izni almıştır.1 Verilen çalışma izinlerinin 
sayısının düşük olması, mültecilerin karşılaştığı bilgi, dil ve beceri engellerinin bir göstergesi 
olarak değerlendirilmektedir. Sonuç olarak, Suriyeli hanelerin üçte ikisinden fazlası 
öngörülebilir iş fırsatlarına güvenemiyor ve kayıt dışı sektörde çalışanlar sömürü ve kötü 
çalışma koşullarıyla karşı karşıya kalabilmektedir.2 Kadın mülteciler özellikle dezavantajlı 
durumdalar ve çoğu zaman çocuklarını daha büyük risk altına sokmaktadır.3 
 
Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin son derece duyarlı çabalarına rağmen, etkilenen bazı 
topluluklarda sosyal uyum konusunda ortaya çıkan endişeler de bulunmaktadır. 2017 ve 2018 
yıllarında, Suriyelilere ev sahipliği yapan topluluklar içinde Türkiye'deki sosyal uyum 
ölçümleri, güven, kabul ve aidiyette düşüşler olduğunu ve yer konusunda bazı farklılıklar 
olduğunu ortaya koydu. Bu gerilimlere katkıda bulunan faktörler arasında yerinden edilme 
krizinin uzun süreli doğası, kısa vadeli geri dönüş olasılığının azalması, Türkiye'deki ekonomik 
performansın düşmesi, her bir topluluk arasındaki kültürel ve sosyal mesafenin devam etmesi 
ve daha geniş bölgesel siyasi istikrarsızlık yer alıyor. Suriyelilerin düşük ücretli işler için ev 
sahibi topluluk üyeleri ile daha fazla rekabet ettiği ve kiraları artırdığı algısı, yerinden edilmiş 
topluluklar tarafından algılanan sosyal norm ihlalleri ve Suriyeliler için kamu hizmetlerine ve 

 
 Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.1  
2 Kurumlar arası Koordinasyon Türkiye. Türkiye Bölgesel Mülteci Dayanıklılık Planı 2019 -2020. 2018. Sonuç İzleme Raporu.   
3 Dünya Bankası. 2017. 'Suriyelilerin Türkiye'deki İstihdam Olanakları ve Zorlukları'. Nitel Değerlendirme (yayınlanmamış). 
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yardımlarına tercihli erişim olarak algılanması da ev sahibi bölgelerde sosyal uyumun 
bozulmasına katkıda bulunmuştur. 
 
2. SEECO PROJE HEDEFLERİ 

Proje geliştirme hedefi, Türkiye'deki hedef bölgelerdeki mülteciler ve ev sahibi topluluklar için 
kadınların geçim kaynaklarını ve sosyal uyumunu iyileştirmektir. Yararlanıcıları, kadın 
yararlanıcılara özel bir vurgu yaparak, çok sayıda ESSN yararlanıcısının bulunduğu illerdeki 
mültecileri ve ev sahibi topluluk üyelerini içerecektir. Kurumsal yararlanıcılar arasında Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığı, katılımcı Kalkınma Ajansları  ve başta yüksek mülteci nüfusuna sahip 
olanlar olmak üzere yerel kamu kuruluşları yer alacak. Hedef topluluklara aşina olan sivil 
toplum kuruluşları da uygulamadaki rollerinden yararlanacaktır. 
 
   
 
Proje illeri (ve ilgili kalkınma ajansları) aşağıda tasvir edildiği gibi Adana (Çukurova), Mersin 
(Çukurova), Gaziantep (İpekyolu), Adıyaman (İpekyolu), Kilis (İpekyolu), Mardin (Dicle), 
Hatay (Doğu Akdeniz), Osmaniye (Doğu Akdeniz), Kahramanmaraş (Doğu Akdeniz), 
Diyarbakır (Karacadağ) ve Şanlıurfa'dır (Karacadağ). 
 

Şekil 1:  Hedef İller ve Kalkınma Ajansları 

 
 

Tablo 1: Toplam Nüfusa Göre İl ve Paya Göre Mülteciler 

İl 
Suriyeli Mülteci Sayısı 

Ağustos 2019  

Mültecilerin Toplam 
Nüfusa Payı  

(%)  
 

Adana 240.870 10,85 

Mersin 201.291 11,09 

Gaziantep 443.290 21,85 

Adıyaman 24.951 4,00 

Kilis 116.037 81,41 
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Mardin 87.217 10,52 

Hatay 429.923 26,67 

Osmaniye 49.254 9,22 

Kahramanmaraş 89.553 7,82 

Diyarbakır 33.389 1,93 

Şanlıurfa 430.537 21,15 

Kaynak: İçişleri Bakanlığı, Göç İdaresi Başkanlığı 

 
Proje, aşağıda açıklandığı gibi üç bileşen aracılığıyla uygulanacaktır.  
 

Şekil 1. Projenin Şeması 

 

 
Bileşen 1:   Mülteci ve Ev Sahibi Topluluklardaki Kadınlar için Sosyal Girişimcilik  
 
Bileşen 1, yukarıda belirtilen seçilmiş hedef illerdeki mülteci ve ev sahibi topluluklarda sosyal 
girişimciliği desteklemeye yönelik faaliyetleri finanse edecektir. Bu bileşen, start-up destek 
hizmetleri, alt hibeler ve sosyal girişimlerde istihdam alanlara doğrudan fayda sağlayacaktır; 
dolaylı yararlanıcılar, malların alıcıları ve sosyal girişimler tarafından sağlanan hizmetlerin 
kullanıcılarıdır.  
 

PDO, Türkiye’de hedef alanlarda mülteci ve ev sahibi topluluklarında 
kadınlar için geçim kaynakları fırsatlarını iyileştirmeyi hedeflemektedir. 

Bileşen 1 
MÜLTECİ VE EV SAHİBİ TOPLULUKLARDA KADINLARA 

YÖNELİK SOSYAL GİRİŞİMCİLİK 

Bileşen 2 
MÜLTECİ VE EV SAHİBİ TOPLULUKLARDA 

TOPLULUK GEÇİM KAYNAKLARI İLE İLGİLİ TESİSLER 

Eğitim, 
Danışmanlık, 

Koçluk, 
Mobilizasyon 

Alt hibeler 

1A. Sosyal girişimcilik kuluçka dönemi ve  
Hızlandırmaya ilişkin destek hizmetleri 

(CIP’ler aracılığıyla Kalkınma Ajansları tarafından 
uygulanacaktır) 

2A. Kadınlara yönelik geçim kaynakları ile ilgili geçim 
kaynağı/iş yerleri için mobilizasyon ve kapasite 

geliştirme 
(CIP’ler aracılığıyla Kalkınma Ajansları tarafından 

uygulanacaktır) 

1B. Sosyal girişimler için kuluçka ve hızlandırmaya  
yönelik alt hibeler 

(CIP’ler aracılığıyla Kalkınma Ajansları tarafından 
uygulanacaktır) 

2B. Geçim kaynağı  tesisleri için alt hibeler (sosyal 
girişim gelişiminin desteklenmesi) 

(yerel makamlar aracılığıyla Kalkınma Ajansları 
tarafından uygulanacaktır) 

Bileşen 3 
KURUMSAL KAPASİTENİN GÜÇLENDİRİLMESİ VE PROJE 

YÖNETİMİ 
(Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından uygulanacaktır) 

3A. Kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi için destek 
3B. Proje yönetimi ve iletişimler 

3C. İzleme ve Değerlendirme 
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Alt bileşen 1A, sosyal girişimciler için destek hizmetlerini finanse edecek ve 1B alt bileşeni, 
sosyal girişimlerin geliştirilmesi veya hızlandırılması için alt hibeleri finanse edecektir. Bu 
yaklaşımın unsurları, proje destekli sosyal girişimlerin başarı potansiyelini en üst düzeye 
çıkarmayı ve daha az ayrıcalıklı kadın ve gençlerin sosyal girişimciliğe katılımını sağlamayı 
amaçlamaktadır.  
 
Kuluçka destek hizmetleri programı, yaklaşık 2.200 faydalanıcıyı, hızlandırma destek 
hizmetleri 190 kişiyi hedefleyecek  (eşit sayıda mülteci ve ev sahibi topluluk üyesi), 1.800 yeni 
sosyal girişim alt hibe alacak ve 180 mevcut işletme hızlandırma alt hibesi alacaktır. Sosyal 
girişimcilik destek hizmetlerinden ve alt hibelerden yararlananların en az yüzde 70'i kadın, 
yüzde 30'u gençlerden (18-29 yaş arası hem kadın hem de erkek) oluşacaktır.   
Bileşen 2:  Mülteci ve ev sahibi topluluklarda toplum geçim kaynakları ile ilgili tesisler 
 
Tesislerdeki boşlukları gidermek, mülteci ve ev sahibi topluluk kadınlarının gelir elde etme 
çabalarını desteklemek ve mültecilerin, ev sahibi toplulukların ve belediye yetkililerinin sosyal 
girişimler etrafında diyalog ve katılımını teşvik etmek için, bileşen 2 aşağıdakileri finanse 
edecektir: (i) mültecilerin ve ev sahibi toplulukların geçim kaynaklarıyla ilgili tesislerin yerel 
ihtiyaçları ve öncelikleri konusunda katılımcı karar alma süreçlerine katılmaları için kapasite 
geliştirme ve kolaylaştırma faaliyetleri; ve (ii) seçilmiş geçim kaynaklarıyla ilgili tesislerin 
kurulması/yenilenmesinin maliyeti.  
 
Tesisler için minimum tahsisat 100.000 Avro ve maksimum 300.000 Avro olacak şekilde 
belirlenecektir. Seçilen nihai alt projeye ve maliyetlere bağlı olarak, yaklaşık 7.000 mülteci ve 
ev sahibi topluluk üyesine fayda sağlayan yaklaşık 70 tesis hedefi belirlenmiştir.  
 
Bu bileşen, özellikle fiziksel mesafenin sınırlandırılması ve gerektiğinde Sağlık Bakanlığı ve İl 
Valileri tarafından uygulanan yerel karantina önlemlerinin alınması gibi önleyici kamu 
önlemlerinin alındığı COVID-19 pandemi koşulları altında sivil teknoloji çözümleriyle toplum 
katılımını kolaylaştırmak için ek önlemlere ve desteğe sahip olacaktır.  
 
Bileşen 3: Kurumsal Kapasitenin Güçlendirilmesi ve Proje Yönetimi  
 
Bu bileşen, proje yönetimini, izleme-değerlendirme ve iletişimi (ve görünürlüğü) finanse 
etmenin yanı sıra ulusal (Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kalkınma Ajansları) ve yerel 
aktörlerin (belediyeler, yerel yönetimler, STK'lar, diğer paydaşlar) bu projede ve gelecekte 
kadınların geçim kaynaklarının gelişimini destekleme yeteneklerini güçlendirmek için 
hedeflenen kapasite geliştirmeyi finanse edecektir. 
 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Bileşen 1 ve 2'nin uygulanmasına ilişkin sorumlulukları beş 
Kalkınma Ajansına devrederek projenin alıcı ve uygulayıcı kurumu olacaktır. 
 
3. HİZMETLERİN AMAÇLARI VE KAPSAMI 

Bu görevlendirmenin temel amacı, SEECO Projesi kapsamında "Sosyal Girişimcilik 
Merkezleri Yenileme İşleri Tasarım ve Denetimi Danışmanlık Hizmetleri"dir. Sosyal 
girişimcilik merkezlerinin tüm nihai ve detaylı tasarımları, teknik şartnameleri ve işlerin 
teminine ilişkin ihale/sözleşme dokümanları Danışmanlar tarafından özen ve titizlikle 
hazırlanacaktır. Yenileme işlemleri için ilgili ihale süreci, hizmetin verildiği yerel makamların 
sorumluluğunda olacaktır. Danışman, küçük inşaat veya yenileme işlemleri sırasında ve ayrıca 
binalar için Kusur Sorumluluk Süresi (DLP) boyunca işlerin tasarımından, denetiminden ve 
kontrolünden sorumlu olmaya devam edecektir. 
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Danışman, küçük inşaat veya yenileme denetimi yapması ve kusurları düzeltmek ve 
üstlenilecek işlerin yüksek kalitesini sağlamak için iyileştirici çalışmaları denetlemesi 
gerekecektir. Tüm süreçte, binaların sahibi olan Yerel Yönetimler, ihalenin değerlendirmesi ve 
sürdürülebilirliğinden sorumlu olacaktır. 
 
 

 
4. DANIŞMANLARIN GÖREVLERİNİN TANIMI 
4.1 TASARIMLARIN HAZIRLANMASI 

Seçilen Danışman aşağıdaki faaliyetleri gerçekleştirecektir: 

11 İlde atıl durumdaki 13 binanın hedef gruplara yönelik sosyal girişimcilik merkezlerine 
dönüştürülmesi için detaylı tasarımların yapılması. Çalışmalar, Türk ve uluslararası standartlara 
uygun olarak tüm mimari, yapısal, mekanik ve elektrik tasarımları için ilgili Otoritelerin teknik 
gereksinimlerini ve birimlerin özel işlevlerini karşılayacaktır. Bu faaliyetin özel amaçları, 
çizimlere sahip olmak ve şartnameleri iş ihale dokümanlarına dahil edilecek ayrıntılı miktar 
faturalarını tanımlamaktır. 

Bu aşamada, kamu binalarının mimari, yapısal (gerekirse), elektrik, mekanik ve iç altyapısının 
hazırlanmasında deneyimli bir tasarım ekibinin kurulmasından Danışmanlar sorumludur. Bu 
nedenle Danışmanlar, tekliflerinde her personel için görevlendirilmesi planlanan pozisyonları 
belirterek tasarım ve belgelerin hazırlanmasında görevlendirilecek personeli ayrı ayrı belirtirler. 

Danışmanlar, onay için iş sahibine sunulan işlerin gerekli tüm hesaplamaları, çizimleri, 
şartnameleri ve bütçelemesi de dahil olmak üzere, yenilenmek üzere atıl tesisler arasından 
seçilen binaların tüm tasarımlarını hazırlayacak ve tamamlayacaktır. Danışmanın, iş sahibi 
tarafından binada tadilat için ihtiyaç duyulan işlere odaklanması beklenir. 

 

A. Veri Toplama Aşaması 

Tasarım çalışmalarına başlamadan önce Danışmanlar, gerekli analiz ve değerlendirmeleri 
yapmak üzere mevcut girdilerin toplanmasından ve şantiyelerin belge ve bilgilerle birlikte 
incelenmesinden sorumlu olacaklardır. 

Danışmanın sahaları incelemesi ve gerekli analizleri, değerlendirmeleri ve yeni yenileme 
tasarımını yapmak için gerekli girdileri ve mevcut bina tasarımlarını toplaması beklenir. Ayrıca 
danışmanlar, Tesislerin kullanım amacını sağlamak için ilgili kurumların ihtiyaç ve ihtiyaçlarını 
göz önünde bulundurarak tasarımlar hazırlayacaklardır.  

B. Konsept Tasarım Aşaması ve Programlama 

Danışmanlar, seçilen binalardaki tesislerin yenilenmesine ilişkin konsept tasarımları, Türk 
Standartları ve uluslararası standartlar ile ilgili yönetmelikleri dikkate alarak ve yönlendirme, 
saha araştırması ve iş sahibi ve ilgili Makamlarla yapılan görüşmeler sonucunda 
hazırlayacaklardır. Bundan sonra Danışman, kamu binalarının konsept tasarımlarını onay için 
iş sahibine sunacaktır (1/500 veya 1/200 ölçeğinde). Konsept tasarım, en azından aşağıdaki 
unsurları içerecektir: 
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1. Saha Düzeni: Gerekli güvenlik, binaların konumları, saha erişimi, işlevsel ve yararlanıcı 
ihtiyaçları dahil olmak üzere ön saha planlaması. İhtiyaçlar, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve 
Kalkınma Ajansları tarafından yürütülen ihtiyaç değerlendirmeleri ile bilgilendirilecek ve kilit 
paydaşlarla yapılan odak grup toplantıları yoluyla doğrulanacaktır. 

2. İç Mekan Düzeni: İşlevsel alanlar arasındaki ilişkiler ve güvenlik gereksinimlerinin göz 
önünde bulundurulması ile birlikte resepsiyon alanı, atölye yapımcı alanları, ortak alan, 
çocuk dostu alanlar, mutfak ve tuvaletler ve diğer gerekli işlevler de dahil olmak üzere 
binaların iç mekanlarının temel planlaması. 11 farklı ildeki binaların yapısal özellikleri 
birbirinden ayrı olup, ilgili binaların belirlenen kısımlarında ortak bir kurumsal kimlik 
oluşturacak şekilde iç mekân tasarımları (mobilya ve tefrişat planlaması dahil) yapılacaktır. 
Bu görev kapsamında yüklenicinin tüm tesisler için minimum ekipman listesini belirlemesi 
beklenmektedir. 

3. Dış Kotlar: Tüm cephelerin ön kotları ve seçilen binalardaki tesisler için konsept yapı 
kütlesini gösteren eskizler. 

4. Başlıca Küçük İnşaat Çizimleri: Teknik gereklilikler göz önünde bulundurularak ilgili 
tüm temel küçük yapı çizimlerinin (yapısal, mimari, mekanik, elektrik, elektronik ve 
haberleşme ve altyapı çizimleri vb.) ilgili standartlara uygun olarak hazırlanması. 

5. Maliyet Tahmini: Saha ziyareti sırasında toplanan bulgulara ve bilgilere dayanarak, 
Danışman, tasarım konsepti için temel bir inşaat / iş maliyet analizi ve bir "Pazar 
Araştırması ve Yerel İnşaat Çevre Profili" hazırlayacaktır. 

6. Kamu Hizmetleri: Mevcut tüm saha dışı ve saha içi kamu hizmeti destek hizmetleri 
tanımlanacaktır. Kullanılan ve bağlı kamu hizmeti destek hizmetleri ve bu projenin bir 
parçası olarak geliştirilmesi gereken diğer tüm kamu hizmeti destek hizmetleri de dahil 
olmak üzere tüm ek saha dışı ve saha içi destek hizmetleri tanımlanacaktır. 

7. Saha Ziyareti Raporu: Projenin fizibilitesini, belirli konuları ve fırsatları tartışan uygun 
fotoğraf materyali içeren yazılı bir anlatım raporu.  

8. Peyzaj: Tamamlanan alan planı toplam brüt alana genişletilecektir. Peyzaj planlaması, 
rekreasyon yerleri vb. içeren en verimli düzenleme olarak tasarlanmalıdır. 

İş sahibi, Danışmandan tasarımları gözden geçirmesini veya yorum ve önerileri yansıtacak 
ek bir tasarım sağlamasını isteyebilir. Bu, projenin normal gelişiminin bir parçasıdır ve iş 
sahibine ek maliyet getirmez. Son olarak, sunumlardan konsept tasarımı, iyileştirme ve 
geliştirme için iş sahibi tarafından seçilecek ve onaylanacaktır. 

 

C. Ön Tasarım Aşaması 

Bu aşama kapsamında Danışman, seçilen kamu binalarının seçilen binalardaki (mimari, 
yapısal, mekanik, elektriksel) tesislerin ön tasarımlarını hazırlayacaktır. Gerektiğinde 
altyapı bağlantılarının (elektrik, haberleşme, su temini, kanalizasyon, yağmur suyu, 
doğalgaz vb.) ön tasarımı ile birlikte mevcut hizmet birimlerini göz önünde bulundurarak 
iş sahibinin onayına sunulması (1/200 veya 1/100 ölçeğinde). Bu sunum aynı zamanda 
çalışmaların tüm ayrıntılarını veren ayrıntılı bir ön tasarım aşaması raporu da içerecektir. 
Bu aşamada Danışman, binanın iç tasarımlarının 3-B görsellerini alternatiflerle birlikte iş 
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sahibinin onayına sunacaktır. İş sahibi, çalışmaları kabul etme veya reddetme hakkını saklı 
tutar. 

Danışmanlar ayrıca, tasarımları iş sahibine onay için sunmadan önce, ilgili verileri 
toplayacak, ilgili Otoritelerle iletişime geçecek ve gerekirse, söz konusu binanın altyapı 
iyileştirmelerinin ön tasarımları için ön onaylarını alacaktır. 

İş sahibinin onayından sonra Danışman, nihai tasarım aşamasına geçmek için ilgili 
Makamların ve/veya yerel dairelerinin (Yapı ruhsatı için İlgili Büyükşehir Belediyesi ve 
Belediyeler, yangından korunma için İtfaiye vb.) onayını/onayını almış olacaktır.  

D. Nihai Tasarımlar ve Sistem/Detaylı Çizim Aşaması 

Danışmanlar, seçilen tesislerin tüm mimari, yapısal, elektriksel, mekanik, haberleşme ve 
bilgilendirme, yangından korunma ısıtması, aydınlatma, iklimlendirme, altyapı bağlantısı 
vb. bileşenleri için nihai tasarımları ve sistem/detaylı çizimleri onaylanan ön tasarımlara 
uygun olarak hazırlayacaklar ve revizyonlar ile afet alanları için tasarım kodu da dahil 
olmak üzere bina kodlarına uygun olarak (18/03/2018) teknik gereklilik ve uluslararası ve 
ulusal şartnameler dikkate alınarak gerekli hesaplamalar, raporlar ve uygulama detayları 
(örneğin; ısı yalıtımı, engellilerin erişimi ile ilgili son düzenlemeler) ile birlikte onay için İş 
Sahibine sunacaktır. Sunulan mimari çizimler eksiksiz bir son işlem listesi ile döşenecektir. 
Son işlem listesinde tanımlanan malzeme ve ekipmanlar sadece bir markaya hitap etmemeli 
ve tercihen ulusal ürünler olmak üzere gerekli kalite standartları dahilinde en az üç marka 
tarafından karşılanmalıdır. 

Danışmanlar, yenileme çalışmalarının ek altyapı yüklerinin belirlenmesini gerektirmesi 
durumunda, binaların altyapı bağlantılarının (elektrik, telefon, su kaynağı, kanalizasyon, 
yağmur suyu, doğal gaz. vb.) eksiksiz bir nihai tasarımı için gerekli saha etütlerini ve 
haritalamayı yapmakla yükümlüdür. Danışmanlar, İş Sahibine onaya sunmadan önce nihai 
altyapı bağlantı tasarımları için ilgili Yetkili Makamların ve/veya yerel şubelerinin 
onayını/onayını almış olacaktır. 

Nihai tasarım, taşıma ve devreye alma maliyetlerine ilişkin ekonomik çözümü 
kapsamalıdır. 

 

 

4.2 ÇEVRESEL VE SOSYAL RİSKLERİN TANIMLANMASI VE ÇSYP'LERİN 
HAZIRLANMASI 

Dünya Bankası'nın çevresel ve sosyal risklerini belirlemek ve Çevresel ve Sosyal Yönetim Planı 
Kontrol Listelerini (ÇSYPK'ler) hazırlamak  

 Yenileme çalışmalarının bir parçası olarak kaldırılması gereken tehlikeli maddelerin 
(özellikle asbest ve cıva içeren ampuller) varlığını ve miktarını belirlemek de dahil olmak 
üzere, bina yenilemesiyle ilgili çevresel ve sosyal risklerin tanımlanması.  

 Sahaya özgü Çevresel ve Sosyal Yönetim Planı Kontrol Listelerinin (ÇSYP) 
hazırlanması: Proje için geliştirilen Çevresel ve Sosyal Yönetim Çerçevesi (ÇSYF) 
doğrultusunda sahaya özgü Çevresel ve Sosyal Yönetim Planı Kontrol Listeleri (ÇSYP 
Kontrol Listeleri) hazırlanması ve bunların sonuçlandırılması ve inşaat yüklenicisi ihale 
belgelerine entegre edilmek üzere Proje Uygulama Birimine sunulması. Projenin ÇSYF'si, 
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yenileme faaliyetleri için ÇSYP Kontrol Listelerinin geliştirilmesinde uygulanacak bir 
ÇSYP formatını içermektedir. Buna ek olarak, danışman, gerekirse inşaat müteahhitlerine 
danışarak, uygulama / inşaat sırasında ÇSYP Kontrol Listelerini güncelleyecektir. ÇSYP 
Kontrol Listeleri, tehlikeli maddelerin, kişisel güvenlik ekipmanlarının, izleme 
gerekliliklerinin (Çevresel ve Sosyal Yönetim Çerçevesine dayanan Çevresel Azaltma-
Hafifletme ve İzleme Önlemleri) çıkarılması, ambalajlama, taşınması ve bertaraf 
edilmesi/geçici depolanması için şartnameleri ve miktar listesini ve önlemlere ilişkin 
maliyetlerin tahminini içerecektir. Bu aynı zamanda asbestin bertaraf edilebileceği yeri ve 
ÇSYF ve Türkiye Cumhuriyeti mevzuatına göre cıva içeren ampuller için geçici depolama 
yerini de içerecektir. Danışmanlar ayrıca, Dünya Bankası'nın onayı ile ÇSYP Kontrol 
Listelerini sonuçlandırmak için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile irtibat kuracak ve ÇSYP 
Kontrol Listelerinin kamuoyuyla, yenilemelerden etkilenebilecek paydaşlarla 
paylaşılmasına ve istişare edilmesine yardımcı olacaktır.  

 ÇSYP Kontrol Listelerinin her biri, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın web sitesinde 
kamuya açık hale getirilecek ve fiziksel kopyalara inşaat faaliyetleri sırasında inşaat 
alanındaki ofislerde halk tarafından erişilebilir olacaktır. Bu şekilde, tüm paydaşlar, 
potansiyel çevresel ve sosyal etkiler ve alınacak azaltma önlemlerinin ayrıntıları hakkında 
bilgi sağlayan ÇSYP Kontrol Listelerine tam erişime sahip olacaktır. Danışman, hem 
şantiyeye özgü ÇSYP Kontrol Listelerinin şantiyelerde hem de yerel bölgedeki kolay 
erişilebilir yerlerde halka açık olmasını sağlayacaktır. 

 

4.3  İŞ SÖZLEŞMELERİ İÇİN İHALE DOKÜMANLARININ HAZIRLANMASI 

Danışmanlar, yukarıda belirtilen önceki aşamalara paralel olarak, Dünya Bankası'nın 
yürürlükteki Tedarik Yönetmeliklerine ve Standart İhale Belgelerine uygun olarak inşaat 
sözleşmesi ile ilgili eksiksiz ihale belgeleri hazırlayacaklardır. İhale belgeleri, Sözleşme 
Koşullarını, Teklif Formunu, Teknik Şartnameleri, Keşif Cetvelleri, nihai tasarımları, 
sistemi/ayrıntılı çizimleri, ÇSYP Kontrol Listesini ve diğer özel çevresel, sosyal ve İSG 
konularını vb. içerecek ancak bunlarla sınırlı olmayacaktır. 

Danışmanlar, ihale belgelerini İş Sahibi ile yakın iş birliği içinde ve gerekli özen ve ihtimamı 
göstererek hazırlayacaktır. Bu belgelerde yer alan maddelerden herhangi biri birbiriyle 
çelişmeyecek ve tüm malzeme şartnameleri Türk standartlarının ve/veya uluslararası 
standartların şartnamelerine uygun olacaktır. 

Danışman, tasarımları, planları, teknik şartnameleri, Keşif Cetvellerini, ÇSYP Kontrol 
Listelerini, ihale dokümanlarını vb. ve tüm ek dokümanları, detaylı tasarımları inşaat 
aşamasında değişiklik emirlerine olan ihtiyacı en aza indirecek şekilde hazırlayacaktır. 

Danışman, onayın çeşitli aşamalarında İş Sahibi tarafından onaylanabilecek belgelerde, 
raporlarda vb. makul değişiklikler yapacaktır. 

 
 

4.4 TEKLİF DEĞERLENDİRME / SÖZLEŞME (YAPIM SÖZLEŞMESİ) İMZA 
AŞAMASINDA DESTEK 

Yukarıda belirtilen tasarım çalışmaları, ÇSYP Kontrol Listesi ve teklif belgelerinin 
tamamlanması ve onaylanması üzerine, potansiyel Yükleniciler, teklif belgelerinin standart 
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formuna uygun olarak İş Sahibi tarafından tekliflerin sunulması için bir ilan ile davet 
edilecektir.  

Danışmanlar, ihale aşamasında müteahhitlerin inşaat işleri ile ilgili soruları için gerekli tüm 
belgelerin alınması için İş Sahibine yardım etmekten sorumlu olacaktır.  

Yukarıda belirtilen süreçler sırasında; yavaş hareket etme, gecikme, ihmal vb. nedenlerle ortaya 
çıkan olumsuz sonuçlardan Danışman sorumlu olacaktır. 

4.5 İNŞAAT İŞLERİ VE MÜHENDİSLİK HİZMETLERİNİN DENETİMİ 

Danışman, Dünya Bankası'nın Proje için geçerli Standart İhale Dokümanlarında öngörülen tüm 
görevleri yerine getirmekle yükümlüdür. Danışman ayrıca, çalışmalar sırasında tasarımları 
değiştirmekten, ayrıntıları sağlamaktan ve gerektiğinde yüklenicilere talimat vermekten 
sorumlu olacaktır. Önemli konular İş Sahibinin onayına tabi olacaktır. 

 

4.5.1 İnşaat ve İnşaat Denetimi 

 Danışmanlar, Yükleniciler İşleri düzenlemeden önce işlerin doğru bir şekilde düzenlenmesi 
için gerekli tüm bilgileri kontrol etmekten ve ilgili makamlardan ek bilgi almaktan ve 
Yükleniciler tarafından yapılan tüm kurulum çalışmalarını denetlemekten sorumlu olacaktır. 
Mevcut şantiyenin sınırları da proje yerleşimi ile karşılaştırılacaktır. 

 Denetim sırasında, sözleşme çizimlerinden herhangi birinde, binaların temelleri için inşaat 
hafriyatının fiili bulgularına dayanan belgelerde herhangi bir değişiklik gerekli görülürse, 
Danışman, temel ve ilgili tasarımları yeniden tasarlamak ve değiştirmek için tüm verileri 
sağlayarak İş Sahibini derhal bilgilendirecek, ayrıntıları sağlayacak ve Danışman tarafından 
hazırlanan mevcut sözleşme çizimlerinin İş Sahibine herhangi bir maliyet yansıtmadan 
uygulanabilir olmaması durumunda yeniden tasarım gerçekleştirecektir.   

 Danışmanlar, İşveren (İş Sahibi) ile Yükleniciler arasında imzalanan herhangi bir Sözleşme 
Koşulunda yer alan açık veya zımni şartlara tabi olarak, çizimlere ve sözleşme belgelerine 
sıkı sıkıya uyulmasını sağlamak için işlerin çeşitli bileşenlerinin inşası ve kurulumunun tüm 
yönlerini denetleyecektir. 

 Danışman, inşaat döneminde ve Kusur Sorumluluğu / Bakım döneminde işlerin ve 
mühendislik hizmetlerinin uygun saha denetimini sağlamak için yeterli, nitelikli ve 
deneyimli personel sağlayacaktır. 

 Danışman ayrıca, çalışmalar sırasında tasarımları değiştirmekten, ayrıntıları sağlamaktan ve 
gerektiğinde yüklenicilere talimat vermekten sorumlu olacaktır. Danışmanlar, yavaş hareket 
etmeleri, gecikmeleri, ihmalleri vb. sonucunda ortaya çıkan olumsuz sonuçlardan sorumlu 
olacaklardır. 

 Sözleşme süresince tasarımda değişiklik yapılması gerekiyorsa, saha denetim personeli bu 
tür değişiklikleri yapmak için tam nitelikli olmalıdır. 

 Danışman, Belediyeden veya diğer ilgili makamlardan Yapı Ruhsatı almak için gerekli 
belgeleri hazırlayacak ve İş Sahibine/Müteahhide Yapı Ruhsatı alması için yardımcı 
olacaktır.  
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 Danışmanlar, İşlerin iç yıkımını, inşasını ve kurulumunu denetlemekten ve ayrıca hem iç 
yıkım hem de inşaat döneminde ve Bakım / Kusur Sorumluluk Döneminde tamamlanması 
gereken tüm malzemelerin, tesis ve ekipmanların test edilmesinden ve yürütülmesinden 
sorumlu olacaktır. Danışmanlar, Yüklenicinin performansı da dahil olmak üzere, iç yıkım / 
inşaat / kurulumun tüm yönleriyle ilgili İş Sahibi ile etkili bir irtibat kuracak ve Bölüm 6 
hükümlerinde daha sonra belirtilen ve Yüklenici sözleşmelerinde öngörülen raporları 
zamanında ve gerekli ayrıntılara sunacaktır.  

 Danışmanların, denetim hizmetlerinde görevlendirilen personel için uygun bir ulaşım 
programı düzenlemeleri gerekmektedir. 

 Danışmanlar, İş Sahibini maliyet ve zaman etkisi veya tekliflerinin diğer sonuçları (revizyon, 
öneri vb.) hakkında iş sahibini tam olarak bilgilendirecektir. İş Sahibi, önceden 
bilgilendirilmediği gerçeğinin sonuçlarından sorumlu olmayacaktır. 

 Danışman, küçük inşaatlar veya yenileme çalışmaları tamamlandıktan sonra enerji 
performans sertifikalarını hazırlayacaktır.  

 Çizimlerin ve şartnamelerin yorumlanması ve Sözleşme Dokümanlarına ve inşaat/montaj 
programına uyumun sağlanması için gerektiğinde Yüklenicilere danışmak Danışmanların 
görevidir. 

 Danışman, yüklenicilerle haftalık ve aylık toplantılar düzenleyecek, İş Sahibini iş ve 
faaliyetlerin ilerlemesi hakkında bilgilendirecek, İş Sahibi tarafından makul bir şekilde 
düzenlenen toplantılara katılacak ve Proje ile bağlantılı olarak yapılabilecek halka açık 
toplantılarda veya soruşturmalarda İş Sahibi tarafından makul olarak talep edilen herhangi 
bir bilgi veya kanıtı sağlayacaktır. 

 Benzer inşaat işleri diğer şantiyelerde diğer Danışmanlar tarafından denetlenirse, 
Danışmanlar diğer Danışmanlarla iş birliği yapacak ve İş Sahibi tarafından talep edildiğinde 
toplantılara katılacaktır. 

 Danışman gerekli önlemleri alacak, Yüklenicinin çevresel, sosyal, iş sağlığı ve güvenliği 
açısından faaliyetlerini sürekli izleyecek ve denetleyecektir.  

 Bu bağlamda, özellikle inşaat işlerinin denetimi sırasında en son Türkiye Cumhuriyeti çevre 
ve güvenlik yönetmeliklerinin dikkate alınması gerekmektedir. Bu kapsamda Danışman, 
Yüklenicilerin yerinde çevre yönetimi uygulamalarının (atık yönetimi, gürültü vb.) 
denetiminden de sorumlu olacak ve aylık ilerleme raporlarında İş Sahibine rapor verecektir.  
Danışman, Yükleniciye yapılacak başvuruların ilgili gözetiminden ve talimatından sorumlu 
olacaktır. 

 Danışman, tüm İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) faaliyetlerinin ilgili Türk Kanun ve 
mevzuatlarının uygulanmasına ve proje Çevresel ve Sosyal Yönetim Planları (ÇSYP) 
Kontrol Listelerinde belirtilen önlemlere uygun olarak gerçekleştirilmesi ve uygulanması 
için İş Sahibi adına Yükleniciyi denetleyecek ve izleyecektir. Danışmanın görev ve 
sorumlulukları şunları içerecektir: 

i. Yüklenicinin İSG belgelerini ve uygunluğunu kontrol etmek, iş başı eğitimler vermek, 
işlerin İSG uygulama ve yönetmeliklerine uygunluğunu sağlamak ve yükleniciye 
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uygunsuzluk bildirimleri vermek ve aynısını İş Sahibine raporlamak için tüm şantiyelere 
düzenli ziyaretler yapmak. 

ii. İşçilere İSG eğitimi verilmesini ve ilgili yasal gerekliliklere uygun olarak 
eksiksiz sağlık kayıtlarına ve özlük dosyalarına sahip olmalarını sağlamak ve 
herhangi bir uygunsuzluk olması durumunda işçilerin şantiyeye erişimini 
engellemek 

iii. Yüksek riskli şantiyelerde (örneğin: yüksekteki iskeleler, kapalı alan, vinç işleri, 
kazı işleri vb.). bir İSG uzmanı bulundurmak. 

iv. Şantiyelerdeki ekipman/makinelerin ulusal standartlara uygunluğunu kontrol etmek ve 
uygunsuzluk durumunda kullanımlarından kaçınmak 

v. Ramak kala durumlar ve kaza hakkında derhal İş Sahibine rapor vermek ve ilgili 
incelemeleri takip etmek. 

vi. Yüklenicinin düzenli İSG toplantılarına katılmak ve gerekli iyileştirmeler için girdi 
sağlamak. 

vii. Yükleniciye önemli İSG belgelerinin bir kopyasını (İSG Kodu Hakkında 6331 sayılı 
Kanun, 5510 Sosyal Güvenlik ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, 4857 İş Kanunu ve 
ayrıca ÇSYP Kontrol Listesi, yürürlükteki Çevresel ve Sosyal Standartları (ESS) 
gösteren Dünya Bankası Çevresel ve Sosyal Çerçevesi (ESF), proje Çevresel ve Sosyal 
Yönetim Çerçevesi (ESMF), İş Yönetimi Prosedürü ve Paydaş Katılım Planını temin 
etmek ve uyumluluğu kontrol etmek.  

 Danışman, Yüklenicinin faaliyetlerinin ÇSYP Kontrol Listesine uygun olduğunu temin 
edecektir. Danışman, Yüklenicinin ÇSYP Kontrol Listesinde tanımlanan çevresel ve sosyal 
azaltma-hafifletme önlemlerinin uygulanmasını denetleyecek ve izleyecektir. Danışman, 
hem çalışanları hem de diğer harici paydaşları için bir Şikayet Mekanizması kurulması 
konusunda Yükleniciyi desteklemelidir. Ayrıca, Danışman, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
tarafından belirlenen Projenin Şikayet Mekanizmasının (GM) Proje sahasında kullanılmasını 
ve kullanılabilir, erişilebilir ve görünür olmasını sağlamalıdır.  

 Danışman, Yüklenicinin yerel topluluk veya işçi tarafından alınan herhangi bir şikayeti 
kaydetmesini ve düzenli ÇSYP Kontrol Listesi izleme raporlarında Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı’nın Proje Uygulama Birimine (PUB) bildirmesini sağlayacaktır.  

 Danışman, düzenli ilerleme raporları aracılığıyla sahaya özgü bilgilerin derlenmesinden ve 
İş Sahibine sunulmasından sorumlu olacaktır. Bu raporlar, ilgili ÇSYP Kontrol Listesinin 
uygulanma durumu, İSG uyumluluğu hakkında bir güncelleme içerecek ve ayrıca 
karşılaşılan çevresel, sosyal ve İSG sorunlarının yanı sıra yakındaki topluluklar ve / veya 
işçiler tarafından alınan şikayetleri özetleyecek ve bu sorunların nasıl üstesinden 
gelinebileceği konusunda önerilerde bulunacaktır. 

 Danışman, Yüklenicilerin faaliyetlerinin projenin İş Yönetimi Prosedürüne uygun olmasını 
ve Yüklenicilerin Dünya Bankası'nın ESS2 ve ulusal iş kanunu uyarınca sözleşmeli ve 
taşeron işçilere karşı yükümlülüklerini yerine getirmelerini sağlayacaktır. 

 Danışman, sahalardaki çevresel ve sosyal konularla ilgili olarak Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığına geri bildirimde bulunacak ve bildirimlerde bulunacaktır. 
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 Danışman, ÇSYP Kontrol Listesine uygun olarak, genel denetim sorumluluklarının bir 
parçası olarak projenin çevresel ve sosyal yönlerinin uygulanmasının denetlenmesinde İş 
Sahibine yardımcı olmaktan sorumlu olacaktır.   

 Yüklenicinin Çevresel, Sosyal ve İSG gerekliliklerine uymadığı tespit edilirse, Danışman 
bir uygunsuzluk raporu sunacak ve uyumsuzluk sorunları tatmin edici bir şekilde giderilene 
veya Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na danışarak para cezası verilinceye kadar ilgili ödeme 
emirleri beklemeye alınmalıdır. 

 Danışman, İş Sahibi tarafından düzenlenecek ve projenin uygulanması, çevresel ve sosyal 
önlemler, iş sağlığı ve güvenliği, iletişim ve kamuoyunu bilgilendirme ve şikâyet 
mekanizması ile ilgili olabilecek iş güvenliği toolbox toplantısına katılacaktır.  

 Danışman, İş Sahibi tarafından sağlanacak broşürlerin, posterlerin, şikâyet formlarının ve 
diğer görsel iletişim ürünlerinin inşaat işlerinin başından sonuna kadar şantiyelerde mevcut 
olmasını ve uygun şekilde sergilenmesini sağlayacaktır.  

4.5.1.1 Yüklenicilere Ödeme, Değişiklikler 

 Danışman, Yüklenicinin hesaba mahsuben ödemeler için değerlemelerini kontrol edecek ve 
kullanılan Sözleşme Koşullarına göre belgeler verecek ve ayrıca ödenecek tutardaki her 
ödeme belgesi üzerinde İş Sahibi ile mutabakata varmaktan sorumlu olacaktır. Belgelerin, 
destekleyici belgelerin vb. fiili prosedürü ve ibrazı İş Sahibi ile görüşülecek ve 
kararlaştırılacaktır. Ödeme belgesi Yüklenici tarafından hazırlanmamışsa, Danışman 
Yüklenici adına ödeme belgesi hazırlayacaktır. 

 Danışman, yukarıdaki paragraflarda belirtildiği gibi, görevlendirmelerinin ilk ayı boyunca 
tasarımları, planları, teknik şartnameleri, Miktar Listesini (Keşif Cetvelleri) vb. gözden 
geçirecek ve tüm ek belgeleri ve ayrıntılı tasarımları, , inşaat/montaj aşamasında değişiklik 
emirlerinin gerekliliğini en aza indirecek şekilde hazırlayacaktır. Danışman veya İş Sahibi 
tarafından Sözleşme Belgeleri, Planları veya Şartnamelerden herhangi birinde herhangi bir 
değişikliğin tavsiye edilebilir olduğu düşünülürse, Danışman bu değişiklikleri hazırlayacak 
ve gerekli hesaplamalar, detaylar ve zaman ve maliyet etkileri ile desteklenen, zamanında 
onay için İş Sahibine sunacaktır. Danışman, değişikliklerin çalışma programında herhangi 
bir gecikmeye neden olup olmayacağını ve dolayısıyla yüklenici(ler)in gerekli belgelerle 
desteklenerek herhangi bir süre uzatımı hakkına sahip olup olmayacağını belirtecektir. İş 
Sahibinden yazılı onay aldıktan sonra, Danışman mevcut tasarımları derhal değiştirecek 
veya işlerin tatmin edici bir şekilde tamamlanması için gerekli olan veya gerekli görülen 
yerlerde ek tasarımlar, planlar, çizimler ve şartnameler sağlayacaktır. Ayrıca, Danışman, 
Yüklenicinin ve üreticinin çizimlerini gözden geçirecek ve onaylayacak ve uygun olduğunda 
bu çizimleri genel tasarıma dahil edecek ve İşlerin seyri sırasında Yükleniciler tarafından 
talep edilebilecek değişiklikleri gözden geçirecektir. Danışman, maliyet ve zaman etkisi ve 
her türlü teklifinin (revizyonlar, tavsiyeler vb.) diğer sonuçları hakkında İş Sahibini tam 
olarak bilgilendirecektir., Önceden bilgilendirilmediği durumların sonuçlarından İş Sahibi 
sorumlu olmayacaktır.  
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4.5.1.2 Hesaplar, Hak İddiaları veya Talepler 

 Her halükarda, yükleniciden alınan tüm yazışmalar bir hafta içinde gözden geçirilecek, 
değerlendirilecek ve cevaplandırılacaktır. İnşaat sözleşmeleri kapsamında yüklenici(ler)den 
gelen herhangi bir hak iddiası veya talep Danışman tarafından değerlendirilecek ve gerekli 
öneri en geç iki hafta içinde yapılacaktır.  

 Danışman, söz konusu taleplerin alınmasından sonra Yükleniciler tarafından sunulan mali 
hak iddiaları ve taleplerin alınmasından itibaren 2 hafta içinde inceleyecek ve 
raporlayacaktır. 

4.5.1.3 İhtilaflar 

 Danışman, İş Sahibi ve Yükleniciler arasında ortaya çıkabilecek tüm anlaşmazlıkların veya 
farklılıkların zamanında çözüme kavuşturulmasına yardımcı olacaktır. Dava ve tahkim 
durumunda Danışman, İş Sahibinin ihtiyaç duyduğu belgelerin hazırlanmasında İş Sahibine 
yardımcı olacaktır. 

 

4.5.2 Kusur Sorumluluk Süresi  

Danışman, inşaat sözleşmelerinde tanımlanan Kusur Sorumluluk Süresi boyunca inşaatın 
gözetimi ve denetiminden ve İşlerin tamamlanmasından sorumlu olmaya devam edecektir. 
Denetim seviyesi, gerçekleştirilen işlerin ölçeğine uygun olacaktır. Danışman, Kusur 
Sorumluluk Süresi boyunca her şantiyede İş Sahibi tarafından kabul edilebilir yeterli sayıda 
teknik personel sağlayacaktır. Bu denetimler ve gözetim, Kusur Sorumluluk Süresi boyunca 
yapılması kararlaştırılan işlerin düzgün bir şekilde yürütülmesini ve tamamlanmasını ve İşlerin 
herhangi bir bölümündeki herhangi bir arıza ve sorunun giderilmesini sağlamak içindir. 
Herhangi bir kusur tespit edilmesi durumunda, bu süre zarfında, Danışman derhal nedenini 
araştıracak, İş Sahibine rapor verecek ve kusuru gidermek için gerekli önlemleri alacaktır. Bu 
denetimlere ilişkin bir rapor, meydana gelen herhangi bir kusur, arıza, kaza veya hatanın tüm 
ayrıntılarını içerecek şekilde tahmini onarım maliyetleri ve bunların tamamlanacağı zaman 
ölçekleri ile birlikte İş Sahibine sunulacaktır. Ayrıca, Danışman, Kusur Sorumluluğunun söz 
konusu üç aylık dönem boyunca tüm faaliyetleri özetleyen üç aylık raporlar sunacaktır. Kusur 
Sorumluluk Süresinin sonunda, bu süre zarfında yapılan tüm çalışmaların tüm ayrıntılarını 
içeren bir nihai rapor sunulacaktır. Bu rapor, Danışman tarafından, Danışmanın tamamlanan 
İşler için Kusur Sorumluluk Sertifikasıdüzenlenmesinden en az 30 gün önce İş Sahibine 
sunulacaktır. Danışman, Kusur Sorumluluk Süresi boyunca her şantiyede İş Sahibi tarafından 
kabul edilebilir asgari sayıda teknik personel sağlayacaktır. 

 

5. ÇIKTILAR  

Danışmanlar, İş Tanımında açıklandığı şekilde Projelerin çeşitli bileşenleri ile ilgili olarak bu 
İş Tanımında belirtilen veya bu İş Tanımında zımnen bahsedilen çeşitli raporlar, çizimler ve 
belgeler hazırlayacak ve İş Sahibine sunacaktır. 

Bu raporlar, çizimler ve diğer belgeler, aşağıdakiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, 
Danışman Hizmetlerinin çeşitli aşamalarıyla ilgilidir; 
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 Başlangıç Raporu (Değerlendirme)  
 Yenilemelerin Ön Tasarımları  
 Yenilemelerin Nihai Tasarımları  
 ÇSYP Kontrol Listeleri 
 İhale Dokümanlarının Hazırlanması, Teknik şartnameler (Keşif Cetvelleri ve maliyet 

tahminleri dahil) 

Buna ek olarak, danışmanlar, Hizmetlerin ilerlemesi, tamamlanan Hizmetlerin fiili kapsamı 
ve niteliği ile birlikte tüm bilgileri veren ilerleme çizelgeleri ve renkli fotoğraflar ile 
Hizmetlerdeki herhangi bir gecikmenin ayrıntılarını içeren ve gerekirse belgeleri doğrulayan 
tatmin edici bir rapor hazırlayacak ve İş Sahibine üç ayda bir sunacaktır. Danışmanlar ayrıca, 
işlerin herhangi bir bölümündeki gecikmenin (varsa), tüm hizmetlerin ve işlerin 
tamamlanmasında herhangi bir gecikmeye neden olup olmayacağını da raporda açıkça 
belirteceklerdir. 

Üç aylık rapor, takip eden ayın onuncu gününe kadar İş Sahibine sunulacaktır. İş Sahibi 
tarafından rapor hakkında iletilen herhangi bir yorum gözden geçirilecek ve rapor değiştirilecek 
ve 7 (yedi) takvim günü içinde İş Sahibine yeniden sunulacaktır. Rapor ayrıca, tamamlanan ve 
planlanan iş kalemlerinin yüzdelerini ve ayrıca Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından kabul 
edilen proje planlama araçlarında (Ms Project, Primavera, Asta vb.) hazırlanan raporlama 
dönemi itibariyle her bir iş kalemi için fiili ve planlanan nakit akışlarını da içerecektir. 

Rapor ayrıca, test sonuçlarının kopyaları ile test edilen malzeme, ekipman ve tesisin test 
kayıtlarını ve test sonuçlarının tablo ve grafik biçiminde istatistiksel değerlendirmesini de 
içermelidir. Kötü sonuçlar ile ilgili alınan aksiyonlar belirtilecektir. 

Raporda, bir sonraki ay içinde yapılacak işlerin ayrıntılı bir incelemesi ve takip eden iki ay 
içinde yapılacak işlerin genel bir listesi yer alacaktır. Raporda, Danışmanların personel istihdam 
durumları hakkında da bilgi verilecektir. 

Rapor ayrıca, İSG'yi, çalışmaların çevresel ve sosyal etkilerinin azaltılması-hafifletilmesi için 
izlenen çevresel ve sosyal yönetim uygulamalarını, kamudan ve ayrıca işçilerden alınan 
şikayetleri ve ÇSYP Kontrol Listesine genel uyumu da içerecektir. 

Rapor, takip eden ayın onuncu gününe kadar İş Sahibine sunulacaktır. İş Sahibi tarafından rapor 
hakkında iletilen herhangi bir yorum gözden geçirilecek ve rapor değiştirilecek ve 7 (yedi) 
takvim günü içinde İş Sahibine yeniden sunulacaktır. 

Raporların, çizimlerin ve diğer belgelerin sunulması için gereklilikler aşağıda verilmiştir. 
Raporlar hem Türkçe hem de İngilizce dillerinde hazırlanacaktır. Ağırlık ve ölçülerde metrik 
sistem kullanılacaktır. 

Projenin acil niteliği ve inşaat süresinin kısa olması nedeniyle, Danışmanlar ayrıca düzenli 
olarak ana iş faaliyetlerindeki kümülatif ilerlemenin özetini gösteren tablo şeklinde bir rapor 
hazırlayacaklardır. 
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İbraz aşağıdaki şekilde olacaktır: 

 

1) Genel 

Raporların Biçimi: A3 boyutuna indirgenmiş uygun çizimler dahil olmak üzere A4 
veya A3. 

 Çizimlerin Biçimi: A1 ve/veya A0 boyutu. 

 Tüm raporların bir taslak sureti (Türkçe dilinde 2, İngilizce dilinde 2) görüşülmek üzere 
İş Sahibine önceden sunulacak ve ardından Danışmanlardan söz konusu görüşmeler 
neticesinde kararlaştırılan değişiklikleri içeren nihai suret hazırlamaları istenecektir. 

 

2) İşlerin Aşamaları için Tasarım Süresi: 

 Raporun/çizimlerin suret sayısı Türkçe 
İngilizc

e 

USB Flash Bellek 
(İngilizce ve 

Türkçe) 

1 Başlangıç Raporu 2 2 2 

2 Ön Tasarımlar 2 2 2 

3 
Nihai Tasarımlar ile Nihai Tasarım 
Raporu 

2 2 2 

4 ÇSYP Kontrol Listesi Raporları 2 2 2 

5 
İhale Belgeleri, Keşif Cetvelleri, 
Teknik Şartnameler  

2 2 2 

6 Üç Aylık Denetim Raporunun suret 
sayısı 

2 2 1 

 

3) İhale Dokümanlarının Hazırlanması, İhale Prosedürü ve Denetim ve Kusur 
Sorumluluk Aşaması 

  Türkçe 
İngilizc

e 

USB Flash Bellek 
(İngilizce ve 

Türkçe) 

 Her bir İş Paketleri Sözleşmesi için 
Sözleşme Dokümantasyonunun 
suret sayısı (ihale aşaması esnasında 
yayınlanan sonraki tüm 
Değişiklikler dahil) 

2 5 25 

 Kusur Sorumluluk Süresi 
Raporu/Raporları 

2 2 2 
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İş Sahibine sunulacak çizimlerin aslı yukarıdaki suret sayısına dahil değildir. 

Yukarıda belirtilmeyen ancak sözleşmede belirtilen veya zımni olarak bahsedilen belge ve 
raporlar, Türkçe ve İngilizce dillerinde 2'şer nüsha şeklinde ibraz edilecektir. 

Danışmanlık Hizmetlerinin devam eden aşamalarıyla ilgili olarak, yukarıda verilen sunum 
gereklilikleri, Hizmetlerin yerine getirilmesi sırasında İş Sahibi tarafından ihtiyaç duyulacak 
dokümantasyon türünü göstermektedir. Bununla birlikte, Danışman, bu İş Tanımında özel 
olarak talep edilen veya Yüklenicilerin sözleşmelerinden zımni olarak anlaşılabilen tüm 
raporların, çizimlerin, belgelerin vb. sunulması hususlarının ücretine dahil olduğunu kabul eder. 
Bununla birlikte, İş Sahibi, gerçekleştirilecek Hizmetlerin seyri sırasında söz konusu 
gereklilikleri değiştirebilir. 

Yukarıda açıklananlara veya bu İş Tanımında belirtilenlere ek olarak suretlerin gerekli olması 
halinde, bunlar, söz konusu belgelerin, raporların veya çizimlerin çoğaltılması bedeli 
karşılığında Danışmanlar tarafından sağlanacaktır.  Ek olarak, raporlar ve "as-built" (uygulama) 
çizimleri nihai haline getirildikten sonra, bunlar bir (1) USB Flash Bellek seti ve İş Sahibi 
tarafından kabul edilebilir yazılım biçiminde İş Sahibine sunulacaktır. Her suret, hacmine bağlı 
olarak bir cilt veya hacimlerde dayanıklı bir hale getirilecek ve şeffaf suretler uygun bir 
koruyucu kapağa/kılıfa sahip olacaktır. Tüm suretler, İş Sahibinin ihtiyaçlarına uygun olarak 
etiketlenecektir. 

İşlerin ve Tedarik süreçlerinin tamamlanmasının ardından, Danışmanlar, hizmetler ve İşlerle 
ilgili yazışmaların, belgelerin, test sonuçlarının ve çizimlerin tüm orijinal suretlerini, İş Sahibi 
tarafından kabul edilebilir dosya ve formlardaki indekslerle birlikte ve arşivlendiği şekilde İş 
Sahibine ibraz edecektir. Danışmanlar, belgelerin suretlerini saklayacaktır. 

 

6. ZAMAN ÇİZELGESİ  

Tasarım sırasında, Danışmanlar tarafından, onay için İş Sahibine sunulan tasarımların / 
detayların / hesaplamaların / raporların / şartnamelerin ve diğer belgelerin İş Sahibi tarafından 
gözden geçirileceği ve 15 takvim günü içinde onaylayabileceği veya revizyon ve/veya yeniden 
sunulmak üzere iade edileceği hususu dikkate alınmalıdır. 

Danışmanlar, hizmetleri zamanında tamamlamak için tüm belgeleri zamanında ve 
gecikmeksizin sunacaklardır.  

 

Danışmanlar, hizmetleri zamanında tamamlamak için tüm belgeleri zamanında ve 
gecikmeksizin teslim edeceklerdir.Projenin muhtelif bölümleri için danışman hizmetlerinin 
tamamlanmasına ilişkin zaman çizelgesi aşağıda verilmiştir;  

 Başlangıç Raporu: Sözleşmenin imzalanmasından itibaren 30 takvim günü içinde,  

 Ön Tasarımlar: Sözleşmenin imzalanmasından itibaren 90 takvim günü içinde,  

 Nihai Tasarım ve Sistem/Detay Çizimleri: Sözleşmenin imzalanmasından itibaren 120 
takvim günü içinde, 

 İhale Dokümanlarının Hazırlanması: Sözleşmenin imzalanmasından itibaren 150 
takvim günü içinde, 
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 İhale Değerlendirme ve Sözleşme İmzalama Aşaması: Danışmanlar, tekliflerin açılış 
tarihinden sonra İş Sahibine destek olacaktır. 

 Küçük İnşaat Denetimi ve Kusur Sorumluluk Süreleri: Normal şartlar altında, 
planlanan küçük inşaat süresi toplamda 4 aydır ve her bir bina grubu için kusur sorumluluk 
süresi 4 aydır. 

 

Görev Çıktı İbraz 

Aşama 1 - Tasarım   

1.1 Başlangıç  Başlangıç 
Raporu 

30 Gün 

1.2 Ön Tasarım Ön Tasarımlar 90 Gün 

1.3 Nihai Tasarım Nihai 
Tasarımlar ve 
Detay Çizimleri 

120 Gün 

Aşama 2 - Denetim   

2.1 İhale Dokümanlarının 
Hazırlanması  

İhale 
Dokümanları  

150 Gün 

2.2 İhale Değerlendirme ve 
Sözleşme İmzalama Aşaması 

Değerlendirme 
Raporu 

180 Gün  

2.3 Kusur Sorumluluk Süresi Son Üç Aylık 
Rapor 

300 Gün 

 

 

 

 

7. İŞ SAHİBİ TARAFINDAN DANIŞMANLARA SAĞLANACAK DESTEK 

Her türlü işletme giderleri Danışmanın sorumluluğunda olacaktır. Danışman, geri ödenebilir 
masraflar yapılarak tedarik edilen ve Hizmetler için kullanılan herhangi bir ekipman ve 
malzemeyi İş Sahibine teslim etmesi gerekmeyecektir. 

Saha denetim personeli de dahil olmak üzere Danışman personelinin tüm yerel ulaşımı 
danışman tarafından sağlanacak ve sunulan ücret teklifine dahil edilecektir. 

İş Sahibinin müsaitlik durumuna bağlı olarak, aşağıdaki unsurlar İş Sahibi tarafından varsa 
Danışmanlara ücretsiz olarak sağlanacaktır: Mevcut haritalar, topografik planlar, imar planları, 
kadastro verileri, vaziyet planları, hesaplamalar ve raporlar. 

Buna ek olarak, İş Sahibi, mümkün olduğunda, , yapılacak hizmetlerle ilgili olarak 
Belediyelerden ve diğer Devlet Makamlarından onay ve izin alma işlemlerinde Danışmanlara 
yardımcı olacaktır. 
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Danışmanlar, gerçekleştirilecek Hizmetlerin tamamlanmasını takiben İş Sahibinden alınan tüm 
belgeleri İş Sahibine iade edecektir. 

 

8. KİLİT UZMANLAR İÇİN EKİP KOMPOZİSYONU VE YETERLİLİK 
GEREKLİLİKLERİ 

Danışman, iç yapı, mimari, elektrik, mekanik ile ilgili işlerin hazırlanmasında deneyimli bir 
tasarım grubunun kurulmasından sorumludur. Danışman, teklifinde her personel için 
görevlendirilmesi planlanan pozisyonları belirtmek suretiyle tasarım ve belgelerin 
hazırlanmasında görevlendirilecek personeli ayrı ayrı belirtir. Danışmanın bir tasarım ve 
inceleme ekibi kurması beklenir.  

 

8.1  Ekip Kompozisyonu  

Hizmet kapsamının başarılı bir şekilde yerine getirilmesi, benzer inşaat mühendisliği 
çalışmaları alanlarında mesleki yeterlilik gerektirir; mimari işler, MEP işleri; inşaat yöntemleri 
mühendisliği, çevresel, sosyal, iş sağlığı ve güvenliği ve toplum güvenliği tedbirleri; inşaat ve 
sözleşme yönetimi ve ilgili alanlar. 

Danışman ekibinin kilit profesyonel kadrosunun, sadece Danışmanların önerisine bağlı olarak 
uluslararası ve Türk meslek mensupları veya vatandaşlarının bir kombinasyonunu içerebileceği 
öngörülmektedir. 

Danışman, mühendislik tasarımına entegre bir yaklaşım uygulayabilecek ve inşaat kalitesi 
açısından teknik, sosyal ve çevresel risklerin azaltılması-hafifletilmesi ve ödenen bedelin en iyi 
şekilde karşılığının alınmasına yönelik istenen sonuçların elde edilmesini sağlayacak bir ekip 
oluşturacaktır.  

Danışman, iş kapsamında ihtiyaç duyulan faaliyetlerin tamamlanması ve projenin zaman, 
maliyet ve kalite açısından hedeflerine ulaşabilmesi için uzmanlık ve zaman tahsisi açısından 
yeterli personelin yanı sıra ihtiyaç duyulan ekipman/hizmetleri de sağlayacaktır. 

Ekip, en azından aşağıdaki kilit pozisyonlara (veya eşdeğer uzmanlık kombinasyonuna) sahip 
olacaktır: 

Genel Görevlendirme Liderliği 

 Proje Ekip Lideri - Yüksek İnşaat Mühendisi/Yüksek Mimar (IFI tarafından finanse edilen 
projeler ve kamu binalarında deneyim) 

 
Tasarım Aşaması 

 Mimar 
 Makine ve Elektrik Mühendisleri 
 Strüktür Mühendisi 
 Harita Mühendisi/Teknisyeni  
 Maliyet ve Planlama Mühendisi 
 Altyapı Mühendisi (İnşaat/Çevre Mühendisi) 
 Çevresel ve Sosyal Uzmanı  
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 İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı 

 

 

Küçük İnşaat Denetim Aşaması için İlave Personel 

 Proje Müdür Yardımcısı Yüksek İnşaat Mühendisi / Kıdemli Mimar (IFI tarafından finanse 
edilen projelerde ve kamu binalarında deneyim) (PM İnşaat Mühendisi ise, PMY Mimar 
olmalıdır veya tam tersi) 

 Kalite Kontrol ve Kalite Güvence Mühendisi 

Bu çekirdek ekip, Danışman tarafından önerilen diğer profesyoneller tarafından 
desteklenecektir.  

Aşağıdaki liste, temel ekip pozisyonlarının gerekli nitelikleri hakkında daha fazla bilgi sağlar: 

Genel Proje Ekip Lideri, projenin genel yönetiminden sorumlu olacaktır. (i) İnşaat 
Mühendisliği veya Mimarlık alanında lisans derecesi (ii) en az 10 yıllık mesleki deneyim (iii) 
Dünya Bankası, Birleşmiş Milletler, EBRD, Avrupa Birliği ve diğer ikili ve çok taraflı 
kuruluşlar gibi uluslararası bağışçılar/ajanslarla işbirliği projelerinin yönetiminde en az 5 yıllık 
çalışma deneyimi.  

Mimar - (i) Mimarlık alanında Lisans derecesi (ii) en az 10 yıllık mesleki deneyim (iii) kamu 
binalarının inşası ve / veya yenilenmesi deneyimi 

Strüktür Mühendisi (i) İnşaat / Strüktür Mühendisliği alanında Lisans derecesi (ii) en az 10 
yıllık mesleki deneyim (iii) kamu binalarının inşası ve / veya yenilenmesi deneyimi 

Makine Mühendisi - (i) Makine Mühendisliği alanında Lisans derecesi (ii) en az 10 yıllık 
mesleki deneyim (iii) kamu binalarının inşası ve/veya yenilenmesi deneyimi 

Elektrik Mühendisi - (i) Elektrik Mühendisliği alanında Lisans derecesi (ii) en az 10 yıllık 
mesleki deneyim (iii) kamu binalarının inşası ve/veya yenilenmesi deneyimi 

Altyapı Mühendisi (i) İnşaat/Çevre Mühendisliği lisans derecesi (ii) en az 10 yıllık mesleki 
deneyim 

Proje Müdür Yardımcısı (i) İnşaat Mühendisi / Mimarlık alanında lisans derecesi (ii) en az 10 
yıllık mesleki deneyim (iii) IFI tarafından finanse edilen projelerde ve kamu binalarında 
deneyim) (PM İnşaat Mühendisi ise, PMY Mimar olmalıdır veya tam tersi) 

Maliyet ve Planlama Mühendisi (i) İnşaat Mühendisliği alanında Lisans derecesi (ii) en az 5 
yıllık mesleki deneyim (iii) en az iki yıllık benzer deneyim  

Kalite Güvence-Kalite Kontrol Mühendisi (i) Mühendislik alanında lisans derecesi (ii) en az 5 
yıllık mesleki deneyim (iii) en az iki yıllık benzer deneyim. 

Çevre ve Sosyal Uzman, ÇSYP'lerin ulusal çevre yasa ve yönetmeliklerine, uluslararası iyi 
uygulamalara, Dünya Bankası'nın koruma gerekliliklerine ve Dünya Bankası Grubu'nun Çevre, 
Sağlık ve Güvenlik yönergelerine uygun olarak hazırlanmasını sağlamaktan sorumlu olacaktır. 
Çevre ve Sosyal Uzmanın; (i) Çevre Mühendisliği alanında lisans derecesi, (ii) en az 5 yıllık 
mesleki deneyim; (iii) yerel bağlamda ÇSED/ÇSYP çalışmalarının yönetimi/hazırlanmasında 
ve Dünya Bankası, Birleşmiş Milletler, EBRD, Avrupa Birliği ve diğer ikili ve çok taraflı 
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kuruluşlar gibi uluslararası bağışçılar/kuruluşlarla işbirliği içinde en az 2 yıllık çalışma 
deneyimi; (iv) Dünya Bankası'nın ESF sosyal koruma politikalarının kapsadığı konuların ele 
alınmasında bilgi ve deneyim sahibi, özellikle sosyal değerlendirme, çalışma ve çalışma 
koşulları, toplum sağlığı ve güvenliği, paydaş katılımı ve şikayet mekanizmaları ve (iv) benzer 
görevleri içeren en az bir görevi üstlenmiş olması beklenmektedir. 

 

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı, çevresel ve sosyal yönetim planlarında yer alan iş sağlığı ve 
güvenliği riskleri azaltma-hafifletme önlemlerinin denetlenmesi ve izlenmesinden ve inşaat 
sırasında İSG ile ilgili risklerin belirlenmesi ve azaltılması için risk değerlendirmelerinin 
yapılmasından sorumlu olacaktır. Bu personel en az B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Belgesine 
sahip olacaktır. İSG Uzmanının (i) ilgili bir disiplinde (örneğin inşaat, çevre, makine 
mühendisliği, İSG, vb.) bir dereceye sahip olması, (ii) inşaat sektöründe İSG değerlendirmesi 
ve yönetiminde 5 yılı aşkın ilgili deneyime ve (iii) Dünya Bankası ESF, Dünya Bankası Grubu 
Genel Çevre, Sağlık ve Güvenlik Kılavuzları veya diğer ilgili uluslararası kabul edilebilir 
standartların iyi anlaşılması beklenir.  

Danışman Firma için Şartlar 

 Uluslararası kurumlar (Dünya Bankası, EBRD, Birleşmiş Milletler vb.) doğrultusunda 
tasarım ve denetim alanlarında en az 10 yıldır faaliyet gösteren bir şirket olmak 

 Mimarlık sektöründe daha önce onaylanmış 5 adet tasarım veya kontrollük işini 
uluslararası standartlara uygun olarak gerçekleştirmiş olmak. 

 Danışmanlık firması kabul edilebilir niteliklerini belgeleyecek ve bu nitelikler söz 
konusu faaliyeti desteklemek için gereken ulusal ve / veya uluslararası uzmanlığı 
içerecektir. 

 

9. ÖDEME 

Ödeme planı, başlangıç raporunun tesliminden sonra %25, nihai tasarımlardan sonra %25, ihale 
dokümanlarının hazırlanmasından ve teknik şartnamelerin idarece onaylanmasından sonra %25 
ve Kusur Sorumluluk Süresinin tamamlanmasından sonra %25 olarak ödenecektir.  

 

 

 

 

 

 

 

Ek -1 

Görevlendirme Kapsamındaki Binaların Listesi 
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No İL BİNANIN ADI ÇALIŞMA ALANI 

1 ADANA 
Adana Sosyal 
Girişimcilik Merkezi 

3 katlı betonarme binanın 2. katında 
yer alan toplam yaklaşık 700 m2 'lik 
bir alan 

2 MERSİN 
Mersin Sosyal 
Girişimcilik Merkezi 

3 katlı betonarme binanın 2. katında 
yer alan toplam yaklaşık 250 m2 'lik 
bir alan 

3 İSKENDERUN 
İskenderun Sosyal 
Girişimcilik Merkezi 

2 katlı betonarme binanın 2. katında 
yer alan toplam yaklaşık 350 m2 'lik 
bir alan 

4 KAHRAMANMARAŞ 
Kahramanmaraş Sosyal 
Girişimcilik Merkezi 

5 katlı betonarme binanın zemin 
katında 130 m2 alan 

5 OSMANİYE 
Osmaniye Sosyal 
Girişimcilik Merkezi 

Taban oturumu 400 m2 olan 2 katlı 
betonarme yapı 

6 KİLİS 
Kilis Sosyal Girişimcilik 
Merkezi 

2 katlı betonarme bir binanın zemin 
katında bulunan perde duvarlı 320 
m2’lik alan. 

7 Gaziantep 
Gaziantep Sosyal 
Girişimcilik Merkezi 

4 katlı betonarme binanın 4. katında 
425 m2 alan 

8 GAZİANTEP 
Nizip Sosyal 
Girişimcilik Merkezi 

2 katlı betonarme binanın zemin 
katında yer alan toplamda yaklaşık 80 
m2'lik bir alan. 

9 ADIYAMAN 
Adıyaman Sosyal 
Girişimcilik Merkezi 

2 katlı binanın zemin katında yaklaşık 
5000 m2 alan 

10 DİYARBAKIR 
Diyarbakır Sosyal 
Girişimcilik Merkezi 1 

3 katlı binanın zemin katında yaklaşık 
100 m2 alan 

11 DİYARBAKIR 
Diyarbakır Sosyal 
Girişimcilik Merkezi 2 

900 m2’lik kapalı pazar yerinde çelik 
konstrüksiyon çatı sistemli 110 m2 
alan 

12 ŞANLIURFA 
Şanlıurfa Sosyal 
Girişimcilik Merkezi 

4 katlı betonarme binanın 4. katında 
500 m2 alan 

13 MARDİN 
Mardin Sosyal 
Girişimcilik Merkezi 

2 katlı bina, iki ayrı girişli 278 m2 
betonarme yapılı 2 katlı bina 

 


